



Presseinformation

Nr. 57/18
27.11.2018

A3, Fertigstellung der Richtungsfahrbahnen zwischen der neuen Anschlussstelle Rohrbrunn und der im Bau befindlichen Rohrbuchbrücke – Verkürzung der Baustellenverkehrs-führung

Sechsstreifiger Ausbau westlich der Anschlussstelle Rohrbrunn bis zur Haseltalbrücke

Nach Fertigstellung beider Richtungsfahrbahnen zwischen der neuen Anschlussstelle Rohrbrunn und der im Bau befindlichen Rohrbuchbrücke kann der Verkehr aktuell in beiden Fahrtrichtungen eingeschränkt auf jeweils zwei Fahrstreifen geführt werden. Nach Abschluss von Restarbeiten am Mittelstreifen, die erst nach der erfolgten Verkehrsfreigabe möglich sind, können voraussichtlich ab dem 15. Dezember 2018 alle sechs Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden.

Mit der Fertigstellung beider Richtungsfahrbahnen kann die erforderliche Verkehrsführung im Baustellenbereich um circa 3,5 km auf circa 1,5 km reduziert werden.

Im Zuge der Ausbaumaßnahme wurde die bisherige Anschlussstelle Rohrbrunn aus dem Bereich der Tank- und Rastanlage Spessart heraus um circa 1 km in westlicher Richtung verlegt. Zudem wurden zwei Unterführungs- und ein Überführungsbauwerk erneuert sowie die Staatsstraße 2312 auf einer Länge von circa 1 km verlegt.

Ein bis dato nicht bekanntes, sehr großes Winterquartier von Zwergfledermäusen in der alten Rohrbuchbrücke machte es nicht möglich, planmäßig mit dem Abbruch der Brücke im Frühjahr 2018 zu beginnen. Erst nachdem die Fledermäuse ihr Winterquartier verlassen hatten, konnte mit dem Abbruch des alten Bauwerkes und dem Bau des nördlichen Teilbauwerkes der Rohrbuchbrücke begonnen werden.

Aufgrund der bauzeitlichen Verzögerungen beim Bau der neuen Rohrbuchbrücke, die sich innerhalb dieses Ausbauabschnittes befindet, ist eine Gesamtfertigstellung des Streckenabschnittes im Jahr 2018 nicht möglich.

Im Bereich der Rohrbuchbrücke wird auf einer Länge von circa 1,5 km eine Baustellenverkehrsführung mit jeweils zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf dem südlichen Teilbauwerk bestehen bleiben. Die Arbeiten an der Rohrbuchbrücke werden, sofern es die Witterung zulässt, in den folgenden Wintermonaten fortgeführt.

Die Fertigstellung der Brücke und damit die Verkehrsfreigabe des Gesamtprojektes erfolgt voraussichtlich im Oktober 2019.

Weitere Pressemitteilungen und aktuelle Informationen zu den Baustellen und Projekten der Autobahndirektion Nordbayern finden Sie unter

<<http://www.abdnb.bayern.de/autobahndirektion/>> und unter

<<http://www.bayerninfo.de/>>.